

ANEXO DA DECISÃO PL-1394/2021

Etapa	Objeto	Exercício	Público alvo	Instrumento	Objetivo
Etapa 1. Projeto Piloto	Regulamentação	2021	Confea e Creas	Decisão Plenária	Implantação preliminar em caráter excepcional pra o exercício 2022
	Proposta orçamentária 2022	2021	Confea e Creas	Processo	Diagnóstico da aplicabilidade da nova estrutura programática proposta
	Execução orçamentária 2022	2022	Confea e Creas	Processo	Diagnóstico da aplicabilidade da nova estrutura programática proposta
Etapa 2. Regulamentação e implantação	Regulamentação	2022	Confea, Creas e Mútua	Resolução	Revisão da Resolução nº 1.037/2011 para implantação definitiva a partir de 2023
	Manual de Procedimentos	2022	Confea, Creas e Mútua	Decisão Normativa	Padronização de procedimentos
	Capacitação	2022	Confea, Creas e Mútua	Encontros Virtuais	Capacitação dos operadores do Confea, Creas e Mútua
Nova rotina implantada	Proposta orçamentária 2023 e seguintes	2022	Confea, Creas e Mútua	Processo	Elaboração do orçamento a partir da estrutura programática aprovada
	Execução orçamentária 2023 e seguintes	2023	Confea, Creas e Mútua	Processo	Acompanhamento da execução orçamentária a partir da estrutura programática aprovada